



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I. 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 46 del 30/07/2025

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI “INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E TUTELA DEI CASELLI FORESTALI DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ PIZZO INTERLEO E ACQUA CERNUTA” - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE – LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 29_25 DEL 07/07/2025 RELATIVA AL 2° SAL BIS EMESSO AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.L. 50/2022 E S.M.I..

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferimento al dott. Gabriele Caputo l’incarico di Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 14/2021 del 10/05/2021 con la quale il dott. Gabriele Caputo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);

Premesso che:

- l’Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina ha partecipato al bando pubblico a valere sul Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- il progetto esecutivo è stato redatto dal Dott. For. Angelo Merlino nato a Messina il 16/04/1982 e residente in S. Agata di Militello alla Via Benedetto Virzì n. 8, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Messina al n°486;
- detto progetto per "Interventi di valorizzazione, fruizione e tutela delle superfici boschive da realizzarsi in località Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo e Acqua Cernuta/Ranieri" dell’importo di € 469.655,28 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con Delibera n. 1 del 11.01.2019 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2019;
- con nota prot. 6610 del 17/12/2019, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 13 – Ufficio Servizio per il Territorio di Messina, comunicava l’avvio del procedimento amministrativo di istruttoria delle domande di riesame relative alla Sottomisura 8.5 "Aiuto agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio degli ecosistemi forestali" del PSR Regione Sicilia 2014-2020”;
- a seguito della fase di istruttoria è stato effettuato apposito sopralluogo e accertamento tecnico preventivo avvenuto in data 29/07/2020, dove al termine di questo si è ritenuta l’iniziativa meritevole di essere assistita con una rimodulazione rispetto all’iniziale contributo richiesto, quantificato per l’importo di euro 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed IVA;



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I. 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

- con nota PEC in data 14/12/2020, acquisita al Prot.(emergenza) entrata n. 14/2020, è stata notificata la comunicazione protocollo n. 130364 del 14/12/2020 avente ad oggetto: “PSR SICILIA 2014/2020 - MIS. 8.5 - UST MESSINA - AZIENDA SPECIALE SILVOPASTORALE TROINA - DOMANDA DI SOSTEGNO N. 94250043067 - NOTIFICA DDG. N. 1735 DEL 10/12/2020” di approvazione del contributo di € 219.999,13 a valere sulla domanda 94250043067 “Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali loc. Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo ed Acqua Cernuta/Ranieri”;
- a seguito della predetta nota il progetto è stato rimodulato portando l’importo ad € 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed i.v.a.;
- il progetto esecutivo, così come rimodulato, è stato validato dal R.U.P. in data 21/01/2020 ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione del Direttore Tecnico nr. 15 del 11/05/2021 a contrarre è stato stabilito di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, previa indagine di mercato, per l’appalto dei lavori di “interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località Pizzo Interleo e Acqua Cernuta”;
- con provvedimento n. 6 del 10/02/2022, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE’ & C. S.A.S., con sede in Mussomeli (CL), con il ribasso del 33,5917 % sull’importo a base d’asta di € 188.869,47 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 114.022,09 e di € 17.170,92 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara.

Visto il contratto repertorio n. 2533 del 13/05/2022 registrato presso l’Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Enna il 13/05/2022, serie 1T, numero 1442;

Visto il processo verbale di consegna dei lavori del 25/07/2022;

Accertato che la ditta ha concretamente iniziato i lavori;

Visto il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 e s.m.i. “*misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*” (c.d. “*decreto aiuti*”) convertito con la Legge 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i., il quale all’art. 26 “*Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori*” prevede “*Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ...omissis....., aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025, data modificata dalle legge di bilancio anno 2025 (L.30/12/2024, n. 207) è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante*



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

*nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento è emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. **Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma, 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i termini di cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento. Ai fini del presente comma, possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta ...omissis.....***

Visto il DDG n. 5347 del 14/11/2024 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 7 – Gestione Misure PSR ha approvato la perizia di variante per rimodulazione a seguito di aggiornamento prezzi, autorizzando anche l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, per l'importo complessivo di € 199.177,88;

Visto il SAL n. 2 per i lavori eseguiti a tutto il 04/12/2023 emesso dal direttore dei lavori geom. Salvatore Alessandro Cantale.

Visto il prospetto di calcolo del maggior importo relativo al 2° SAL rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, calcolato ai sensi del comma 1, dell'art. 26, del D.L. 50/2022 e s.m.i., firmato dal direttore dei lavori e vistato dal RUP, dal quale risulta un credito dell'impresa pari ad € 6.454,80 oltre IVA.

Visto ed esaminato il certificato di pagamento n. 2 Bis del 19/12/2023 dell'importo di € 6.454,80, oltre IVA al 22% di € 1.420,06, per complessivi € 7.874,86, certificato redatto ed emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e vistato dal Direttore dei Lavori a favore dell'impresa appaltatrice;

Vista la fattura elettronica n. FATTPA 29_25 del 07/07/2025 con la quale l'impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore Di Marotta Calogero Giosuè & C. S.A.S. richiede il pagamento della somma di € 7.874,86, IVA compresa, relativa al 2° Sal Bis per i lavori in oggetto;

Che ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. il conto corrente dedicato, presso cui effettuare i pagamenti, è il seguente: banca di credito cooperativo "G. Toniolo" di San Cataldo intestato Eredi Marotta e C. SAS, IBAN: IT 70 C 08952 83380 000000008104, il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è il sig. Marotta Calogero Giosuè, nato a San Cataldo (CL) il 18/09/1974, C.F. MRT CGR 74P18 H792J;

Visto il DURC On Line, protocollo INAIL_49584237, il quale risulta regolare fino al 16/10/2025;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di approvare** il certificato di pagamento n. 2 bis del 19/12/2023 dell'importo di € 6.454,80, oltre IVA al 22% di € 1.420,06, per complessivi € 7.874,86, redatto ed emesso dal Responsabile Unico del Procedimento e vistato dal Direttore dei lavori, a favore dell'impresa appaltatrice;
2. **di liquidare** la fattura elettronica n. FATTPA 29_25 del 07/07/2025 dell'importo complessivo di € 7.874,86 (6.454,86 + 1.420,06 per I.V.A. al 22%) all'impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore Di Marotta Calogero Giosuè & C. S.A.S., P.IVA 01472590858, relativa al 2° SAL bis dei lavori in oggetto;
3. **di pagare** la somma di € 6.454,86 IVA esclusa all'impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore Di Marotta Calogero Giosuè & C. S.A.S., P.IVA 01472590858, mediante bonifico sul conto con IBAN: IT70C0895283380000000008104, emessa ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/72 (splt payment);
4. **di prelevare** la somma complessiva di € 7.874,86 dal sotto conto 0000202 – AGEA-MISURA 8 – SOTTOMISURA 8.5, facente parte del conto ordinario n. 0000100 presso Unicredit S.P.A.;
5. **di accantonare** la somma di € 1.420,06 per I.V.A. sulla fattura elettronica n. FATTPA 29_25 del 07/07/2025 per il successivo pagamento all'erario.

ATTESTA

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 e s.m.i. per cui il credito è divenuto liquido ed eseguibile;
- che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, né in capo al Responsabile del procedimento né in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

TROINA, lì 30/07/2025

Il RUP
Dott. *Gabriele Caputo*



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la Proposta del RUP

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: lavori per la realizzazione di “interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località “Pizzo Interleo” e “Acqua Cernuta” - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE – Liquidazione fattura elettronica n. FATTPA 29_25 del 07/07/2025 relativa al 2° SAL bis emesso ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i..

Troina 30/07/2025

IL DIRETTORE
Dott. Gabriele Caputo



Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
 P.I 00648920866- CF. 81001610864
 email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

Lavori di: interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzare in località "Pizzo Interleo" e "Acqua Cernuta" - CUP: C94D18000120002 - CIG: 8793745BEE

Impresa: Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. S.a.s. , con sede in Mussomeli alla via Pietro Mignosi n. 30, P.IVA 01472590858

CONTRATTO in data 13/05/2022, n. 2533 di repertorio, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna in data 13/05/2022, al n. 1442, serie 1T

CERTIFICATO N° 2 bis per il pagamento dei maggiori oneri
derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 € 6.454,80
relativamente al 2° SAL
 Per I.V.A. 22% € 1.420,06
 Importo da pagare € 7.874,86

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
n. 1 bis	23/12/2022	2.317,37
Totale €		2.317,37

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 131.193,01 al netto del ribasso d'asta del 33,5917%

Visto il 2° Sal a tutto il 04/12/2023

Visto quanto disposto dall'art 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022

Risultando dal calcolo analitico allegato un maggiore importo da riconoscere all'impresa in virtù delle norme sopra citate:

Maggiore importo art. 26 del D.L. 50/2022	6.644,02	
Per oneri per la sicurezza	527,98	
Sommano €	7.172,00	7.172,00
da cui detraendo:		
Ritenuta del 10% ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022	717,20	
Totale deduzioni €	717,20	717,20
Risulta il maggiore credito dell'Impresa derivante dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022	Euro	6.454,80

Certifica che ai termini dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022 si può pagare all'Impresa il maggiore importo inerente il 2° SAL ammontante ad € 6.454,80 diconsì euro seimilaquattrocentocinquantaquattro/80

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Gabriele Caputo

L'Impresa, come sopra generalizzata, risulta in regola rispetto alle posizioni previdenziali ed assicurativi come risulta dalla consultazione e stampa del relativo DURC in corso di validità che si allega al presente certificato

Il Direttore dei Lavori
 geom. Salvatore Alessandro Cantale

TROINA, 19/12/2023

