



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 51 del 05/08/2025

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, FRUIZIONE E TUTELA DEI CASELLI FORESTALI DA REALIZZARSI IN LOCALITÀ PIZZO INTERLEO E ACQUA CERNUTA" - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E ACCERTAMENTO DELLE ECONOMIE.

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferimento al dott. Gabriele Caputo l'incarico di Direttore Tecnico dell'Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 14/2021 del 10/05/2021 con la quale il dott. Gabriele Caputo è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P);

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 15/2022 del 22/07/2022 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Salvatore Alessandro Cantale;

Premesso che:

- l'Azienda Speciale Silvo Pastorale del Comune di Troina ha partecipato al bando pubblico a valere sul Programma di Sviluppo Rurale - Regione Sicilia 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - misura 8 - investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste - Sottomisura 8.5 - Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali;
- il progetto esecutivo è stato redatto dal Dott. For. Angelo Merlino nato a Messina il 16/04/1982 e residente in S. Agata di Militello alla Via Benedetto Virzì n. 8, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Messina al n°486;
- detto progetto per "Interventi di valorizzazione, fruizione e tutela delle superfici boschive da realizzarsi in località Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo e Acqua Cernuta/Ranieri" dell'importo di € 469.655,28 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda con Delibera n. 1 del 11.01.2019 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 15.01.2019;
- con nota prot. 6610 del 17/12/2019, l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio 13 – Ufficio Servizio per il Territorio di Messina, comunicava l'avvio del procedimento amministrativo di istruttoria delle domande di riesame relative alla Sottomisura 8.5 "Aiuto agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio degli ecosistemi forestali" del PSR Regione Sicilia 2014-2020";
- a seguito della fase di istruttoria è stato effettuato apposito sopralluogo e accertamento tecnico preventivo avvenuto in data 29/07/2020, dove al termine di questo si è ritenuta l'iniziativa



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

meritevole di essere assistita con una rimodulazione rispetto all'iniziale contributo richiesto, quantificato per l'importo di euro 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed IVA;

- con nota PEC in data 14/12/2020, acquisita al Prot. (emergenza) entrata n. 14/2020, è stata notificata la comunicazione protocollo n. 130364 del 14/12/2020 avente ad oggetto: "PSR SICILIA 2014/2020 - MIS. 8.5 - UST MESSINA - AZIENDA SPECIALE SILVOPASTORALE TROINA - DOMANDA DI SOSTEGNO N. 94250043067 - NOTIFICA DDG. N. 1735 DEL 10/12/2020" di approvazione del contributo di € 219.999,13 a valere sulla domanda 94250043067 "Aiuti agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali loc. Bracallà/Cicogna/Pizzo Interleo ed Acqua Cernuta/Ranieri";
- a seguito della predetta nota il progetto è stato rimodulato portando l'importo ad € 219.999,13, ivi comprese le spese generali ed i.v.a.;
- il progetto esecutivo, così come rimodulato, è stato validato dal R.U.P. in data 21/01/2020 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con Determinazione del Direttore Tecnico nr. 15 del 11/05/2021 a contrarre è stato stabilito di indire procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett.c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, previa indagine di mercato, per l'appalto dei lavori di "interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località Pizzo Interleo e Acqua Cernuta";
- con provvedimento n. 6 del 10/02/2022, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. S.A.S., con sede in Mussomeli (CL), con il ribasso del 33,5917 % sull'importo a base d'asta di € 188.869,47 e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € 114.022,09 e di € 17.170,92 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;
- a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

Descrizione	post gara
Importo lavori	188.869,47
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	17.170,92
Importo a base d'asta	171.698,55
Ribasso d'asta del 33,5917%	57.676,46
Resta importo netto escluso sicurezza	114.022,09
A sommare sicurezza	17.170,92
Importo totale netto contrattuale	131.193,01
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	28.862,46
Spese generali	2.267,20
Totale somme a disposizione	31.129,66
Totale	162.322,67
Accantonamento ribasso d'asta	57.676,46
Totale progetto	219.999,13



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

- in data 13/05/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto repertorio n. 2533, registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Enna il 13/05/2022, serie 1T, numero 1442;
- in data 25/07/2022, giusto verbale di pari data, sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dei lavori e sorta la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera e di assestamento per affrontate e risolte alcune circostanze impreviste e imprevedibili, verificatesi in corso d'opera, nonché alcuni aspetti di dettaglio e migliorativi, il tutto nell'interesse esclusivo della stazione appaltante;
- con lettera del 13/06/2024, prot. n. 131, è stato chiesto al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale U.S.T. – ME - Servizio 13 - Servizio per il Territorio di Messina l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva e l'utilizzo di parte delle somme accantonate per ribasso d'asta sia per la perizia che per fare fronte ai maggiori costi scaturenti dall'applicazione dell'art. 26 del D.L. 50/2022;
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 7 – Gestione Misure PSR con DDG n. 5347 del 14/11/2024 ha autorizzato e approvato la perizia di variante per rimodulazione a seguito di aggiornamento prezzi per l'importo complessivo di € 199.177,88;
- in data 01/04/2025, è stata redatta dalla Direzione dei Lavori nell'ambito delle competenze, una perizia di variante e suppletiva, con la conseguente variazione di alcune quantità nelle varie categorie di lavori e la rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante, così come da relazione di perizia, da quadro comparativo e da quadro economico di raffronto allegati alla Perizia;
- alla luce delle variazioni il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	139.728,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di cassa e indagini	1.032,00
IVA al 22% per spese tecniche geologo e indagini	227,04
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	36.858,21



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	199.177,88
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Totale progetto	219.999,13

- la variante in corso d'opera e suppletiva è stata approvata con determina del direttore dell'Azienda n. 15 del 03/04/2025 e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo pastorale n. 11 del 04/04/2025, previa approvazione da parte del RUP;
- in data 27/06/2025, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, sono stati ultimati i lavori.

Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione Lavori in data 03/07/2025;

Rilevato che per mero errore nella perizia di variante tra le somma a disposizione della stazione appaltante per le spese tecniche per il geologo è stato inserito un importo maggiore e pertanto è necessario inserire nel quadro economico definitivo l'importo esatto;

Rilevato che alla luce degli atti di contabilità finale il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	139.728,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di indagini di cassa ed IVA	1.220,00
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 ($\text{€ } 201.032,45 \times 2\% \times 80\% \times 84\%$)	2.701,88
Totale somme a disposizione	36.819,18
Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	199.138,85
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Altre economie	39,03
Totale progetto	219.999,13

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in data 25/07/2025, nonché il



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla stessa D.LL. in pari data, che portano l'importo netto dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	201.032,45	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	182.496,43	
Il ribasso d'asta del 33,5917% su € 182.496,43	€	61.303,65	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	121.192,78	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	139.728,80	139.728,80
A CUI SI DETRAE:			
Anticipazione contrattuale 20% certificato n. 0 del 10/08/2022 € 26.238,60	€	26.238,60	
Certificati acconto emessi			
n. 1 del 23/12/2022 di € 31.616,77			
n. 2 del 19/12/2023 di € 31.200,00			
n. 3 e ultimo del 03/07/2025 di €49.974,79			
SOMMANO	€	112.791,56	
TOTALE A DETRARRE	€	139.030,16	139.030,16
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		698,64

Considerato che i lavori sono stati ultimati e collaudati.

Viste le leggi reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi.

Considerato che in mancanza di apposita fattura digitale e di apposita garanzia, la rata di saldo pari a € 698,64 oltre IVA al 22%, a favore dell'impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore Di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s., con sede in Mussomeli (CL) alla via Pietro Mignosi n. 30, P.IVA 01472590858, non potrà essere liquidata e pagata, se non trascorsi due anni dalla data di approvazione del CRE;

Accertata dal sottoscritto RUP dott. Gabriele Caputo la regolarità degli atti;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

1. **di prendere atto** del quadro economico finale ed accertare l'economia di € 39,03, con gli importi come di seguito:

Importo lavori	201.032,45
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	18.536,03
Importo a base d'asta	182.496,42
Ribasso d'asta del 33,5917%	61.303,65
Resta importo netto escluso sicurezza	121.192,77
A sommare sicurezza	18.536,03
Importo totale netto contrattuale	139.728,80
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	30.740,34
Spese tecniche CSE comprensivo di cassa	1.768,00
IVA al 22% per spese tecniche CSE	388,96
Spese tecniche geologo comprensivo di indagini di cassa ed IVA	1.220,00
Incentivo funzioni tecniche art 113 D.lgs 50/2016 (€ 201.032,45*2%*80%*84%)	2.701,88
Totale somme a disposizione	36.819,18
Extra SAL art. 26 D.Lgs 50/2022 IVA compresa (aumento prezzi) 90% del totale	22.590,87
Totale	199.138,85
Accantonamento ribasso d'asta	20.821,25
Altre economie	39,03
Totale progetto	219.999,13

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, con il nuovo quadro economico come in premessa, e il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di *“interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località pizzo Interleo e Acqua Cernuta”* - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE, accertando l'importo dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	201.032,45	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	182.496,43	
Il ribasso d'asta del 33,5917% su € 182.496,43	€	61.303,65	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	121.192,78	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	18.536,02	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	139.728,80	139.728,80
A CUI SI DETRAE:			



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

Anticipazione contrattuale 20% certificato n. 0 del 10/08/2022 € 26.238,60	€	26.238,60	
Certificati acconto emessi			
n. 1 del 23/12/2022 di € 31.616,77			
n. 2 del 19/12/2023 di € 31.200,00			
n. 3 e ultimo del 03/07/2025 di € 49.974,79			
SOMMANO	€	112.791,56	
TOTALE A DETRARRE	€	139.030,16	139.030,16
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		698,64

- di dare atto** che la rata di saldo pari a € 698,64 oltre IVA al 22%, a favore dell'impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore Di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s., con sede in Mussomeli (CL) alla via Pietro Mignosi n. 30, P.IVA 01472590858, potrà essere liquidata a seguito di acquisizione di regolare fattura elettronica e trascorsi due anni dalla data di approvazione del CRE, o a seguito di apposita garanzia e comunque con successivo atto dirigenziale;
- di svincolare ai sensi del D.P.R. n.207/2010 e sotto le riserve dell'art. 1669 del Codice Civile:**
 - la cauzione definitiva prestata con polizza n. 2022/13/6623296 del 19/04/2022 rilasciata dalla società AZK agenzia Montassurances sas Caruana Agnese & C. agenzia di Montedoro (CL), rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 - la polizza assicurativa prestata a copertura per danni di esecuzione e garanzia per responsabilità civile per danni a terzi n. 2022/25/6198079 del 19/04/2022 rilasciata dalla società AZK agenzia Montassurances sas Caruana Agnese & C. agenzia di Montedoro (CL), ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di dare atto** che il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione. Il collaudo definitivo si intende approvato anche senza atto di approvazione, qualora non interverrà fattore negativo;
- di dare atto** che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto;
- di dare atto, altresì:**
che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, così come modificato e integrato dall'art. 19 del D.Lgs n. 56/2017:
 - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determinazione a contrarre, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

- trasparente”, sezione gare e appalti, all’indirizzo www.silvopastoraletroina.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.NA.C. dell’11/05/2016 l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 29 comma 2 del Codice sulla piattaforma digitale, istituita presso l’A.NA.C., nel periodo transitorio sarà assolto con le modalità individuate nella Deliberazione dell’Autorità nr. 39/2016;

ATTESTA

la **regolarità e la correttezza** dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

TROINA, lì 05/08/2025

IL RUP
Dott. Gabriele Caputo



IL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la Proposta del RUP

Visto l’Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto dell’Azienda

DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: Lavori per la realizzazione di *“interventi di valorizzazione, fruizione e tutela dei caselli forestali da realizzarsi in località pizzo Interleo e Acqua Cernuta”* - CUP C94D18000120002 – CIG 8793745BEE – approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e accertamento delle economie.

Troina 05/08/2025

IL DIRETTORE
Dott. Gabriele Caputo

