

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 53 del 08/08/2025

Oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina.*

CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79

Importo complessivo € 495.690,00, di cui € 281.357,02 per lavori al netto del ribasso d’asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), € 96.561,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione, € 100.891,05 per accantonamento per ribasso d’asta compreso IVA ed € 16.880,18 per economie. Approvazione tecnica perizia di assestamento - variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 120 comma 1, let. c) e comma 5 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferimento al dott. Gabriele Caputo l’incarico di Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Azienda Silvo Pastorale n. 19 del 07/11/2023 è stato nominato RUP per il progetto di che trattasi l’ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo;

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 17 del 04/06/2024 con la quale il geom. Salvatore Alessandro Cantale è stato nominato collaboratore del RUP;

Premesso che:

- Il progetto esecutivo per i lavori in oggetto è stato dal Dott. For. Daniele Mento, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 383;
- detto progetto per “*Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” dell’importo di € 500.000,00 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con Delibera n. 2 del 08/01/2020, previa validazione del RUP ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo in data 08/01/2020;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l’IPA di Messina ha ritenuto l’iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 495.690,00, ivi comprese le spese generali e l’IVA;
- con D.D.G. n. 320 del 11/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per “*Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” per l’importo complessivo di € 495.690,00 ivi comprese le spese generali e l’IVA, così suddivisi:

Tipologia di spesa	Spesa ammessa
--------------------	---------------



Lavori	364.054,60
Spese generali	51.543,39
IVA sui Lavori	80.092,01
Totale	495.690,00

- il progetto prevede degli interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici, ricadente nel territorio del Comune di Cesaro (ME) al foglio n. 10 particelle n. 2-5, foglio n. 12 particella 7, foglio n. 26 particelle n. 2-3-4-7-8-, foglio n. 28 particella n. 2-3-7-8-10-42-44, foglio n. 31 particelle n. 1-2, ed in particolare:
 1. manutenzione straordinaria/riapertura dei tracciati principali (pista camionabile) e secondari (piste trattorabili) e sistemazione in battuto, ivi compresa la cunetta laterale, e relativa riprofilatura delle scarpate interessate dall'intervento;
 2. realizzazione del sottofondo in tout venat di cava della strada camionabile per la lunghezza di m. 1.100 ed una larghezza di m. 6,00 e il ripristino e realizzazione di attraversamenti per il deflusso delle acque meteoriche con selciato in pietrame;
 3. interventi vari di decespugliamento;
 4. tagliate di attraversamento per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 5. decespugliamento selettivo a monte e a valle del tracciato.

Considerato che:

- l'art 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, detto "D.L. Aiuti", come modificato dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), prevede che per gli appalti avviati dopo l'entrata in vigore dello stesso decreto i progetti devono essere aggiornati per adeguarli al nuovo prezzario, imponendo alle Regioni un adeguamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
- la Regione Sicilia ha approvato il nuovo prezzario con D.A. n. 40/Gab/2023 del 31 agosto 2023 ha adottato il nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale;
- con Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 è stato approvato il nuovo codice dei contratti;

Per quanto sopra premesso è stato necessario procedere all'aggiornamento dei prezzi e di tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro l'importo finanziato con D.D.G. n. 320 del 11/04/2023 di € 495.690,00;

Pertanto il progettista dott. for. Daniele Mento, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 383, ha redatto, aggiornando i prezzi al nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale anno 2023, ai sensi della sezione II dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), il progetto esecutivo dell'intervento come dal seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori	TOTALE
------------------------------	---------------



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

A	Importo dei lavori a base d'asta (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 268.660,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 18.202,73
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 14.553,47
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 7.281,09
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.640,55
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 80.092,01
	Totale somme a disposizione	€ 131.635,40
	Totale progetto	€ 495.690,00

Rispetto al progetto originario sono state mantenute le stesse tipologie di interventi aggiornando le stesse al nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato con D.A. n. 40/Gab/2023 del 31 agosto 2023, con la conseguente variazione in diminuzione della quantità delle opere da realizzare. A tal proposito sono stati eliminati alcuni tratti di viabilità secondaria e modificate alcune lavorazioni originarie.



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

Il progetto così come modificato, per aggiornamento dei prezzi, è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 22/11/2023, con determina dirigenziale n. 20 del 22/11/2023 previa validazione da parte del RUP con atto del 20/11/2023.

Con determina dirigenziale n. 5 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale di gara n. 1 del 21/12/2023 e n. 2 del 22/12/2023 sono statti aggiudicati in via definitiva i lavori al Consorzio Stabile Opera S.C. a.r.l. con sede in piazza Del Popolo n. 18, Roma, P.IVA 15726231002, con il ribasso del 30,7815% sull'importo soggetto a ribasso d'asta, per l'importo complessivo di € 281.357,02 oltre IVA al 22%.

A seguito dell'aggiudicazione con determina dirigenziale n. 16 del 22/05/2024 è sttao approvato il quadro economico post aggiudicazione, come di seguito:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 18.202,73
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 14.553,47
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 7.281,09



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.640,55
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 113.441,93
	Totale progetto post gara	€ 394.798,95
	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

In data 14/05/2024 repertorio n. 2546 è stato sottoscritto il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1465.

In data 13/06/2024, giusto verbale di pari data, sono stati consegnati i lavori.

In data 11/07/2024 il direttore dei lavori ha redatto constatato il concreto inizio dei lavori, redigendo il relativo verbale.

Il direttore dei lavori, per le vie brevi, comunicava la necessità della redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di rendere maggiormente funzionale l'opera, in coerenza con gli obiettivi della sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 20014-2022. Le motivazioni tecniche discendono dalle sopraggiunte esigenze di intervento sulla viabilità camionabile nel tratto tra il bivio di località Sambuchello e Portella Scarano, e del tratto in prossimità di Passo Incudine, a causa del recente peggioramento delle condizioni della viabilità in tali tratti.

La variante mira a concentrare gli interventi originariamente previsti su più arterie viarie, al fine di ripristinare il tratto fortemente ammalorato che a partire da "Paso Incudine" conduce a "Portella Scarano" collegandosi alla dorsale dei Nebrodi.

Il RUP, per le motivazioni sopra citate, ha autorizzato la redazione di una proposta di perizia di variante.

La perizia di variante è stata redatta entro l'importo contrattuale ed ha comportato anche la rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante.

Così come proposto dal direttore dei lavori, con la conseguente variazione di alcune lavorazioni, l'inserimento di nuove lavorazioni e l'eliminazione di altre, l'importo dei lavori ammonta ad € 281.357,02 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, **senza aumento dell'importo contrattuale**, come dal seguente quadro economico:



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 17.149,32
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 7.281,09
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.640,55
B.6	Imprevisti	€ 2.786,62
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 113.441,93
	Totale progetto post gara	€ 394.798,95



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

Per la predetta variante è stato rilasciato da parte del Parco dei Nebrodi il Nulla Osta n. 63 del 03/12/2024.

La variante è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 17 del 15/05/2025, determina dirigenziale n. 25 del 14/05/2025, previa approvazione del RUP con atto del 14/05/2025.

L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 – Gestione Misure PRS con DDG n. 2097/2025 del 04/06/2025 ha approvato la predetta perizia di variante per l'importo di € 477.496,53.

Nel corso dei lavori, con l'approssimarsi della loro conclusione, la D.LL. ha rilevato l'esigenza di procedere ad una perizia di assestamento, variante non sostanziale, al fine di adeguare alcune quantità di voci di computo a quelle effettivamente necessarie e realizzabili e procedere, pertanto, alla loro corretta contabilizzazione, di cui alla proposta/relazione trasmessa allo scrivente RUP per le vie brevi per la relativa autorizzazione.

La perizia sostanzialmente scaturisce dai seguenti fattori:

1. Concentrare alcune lavorazioni in alcune aree della viabilità soggette ad erosione in conseguenza delle ultime piogge hanno evidenziato la necessità di intervento in alcuni tratti con lavorazioni già comprese all'interno dell'appalto;
2. In prossimità del bivio di Sambuchello è stato necessario incrementare la superficie del selciato al fine di garantire una migliore funzionalità dell'infrastruttura.
3. Talune tagliate in selciato sono state realizzate con dimensioni maggiori al fine di garantire un ottimale deflusso delle acque meteoriche
4. Non sono state realizzate le lavorazioni riguardanti le tabelle segnaletiche e tabellone didattico in quanto non ritenute essenziali per la funzionalità rispetto ai sopra citati lavori.

A seguito delle variazioni di cui sopra sono stati rivisitati ed adeguati alcuni interventi previsti in progetto. Per il resto si tratta di variazione delle quantità delle lavorazioni (in aumento e/o in diminuzione) già previste nel progetto originario o eliminazioni delle stesse, che non inficiano la funzionalità dell'opera, anzi ne determinano un miglioramento complessivo, inoltre sono state variate anche le somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico.

Vista la Perizia di assestamento, variante non sostanziale, redatta dalla Direzione lavori in data 14/07/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. C) e comma 5 del D.lgs. 36/2023, dell'importo di € 281.357,02 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, **senza aumento dell'importo contrattuale**, come dal seguente quadro economico:



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 18.452,64
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.390,31
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (€ 364.054,60*2%*80%*42%)	€ 2.446,45
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 0,00
B.6	Imprevisti	€ 0,00
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 96.561,75
	Totale progetto	€ 377.918,77

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
 P.I 00648920866- CF. 81001610864
 email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Altre economie	€ 16.880,18
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

Considerato che la presente perizia di assestamento somme, variante non sostanziale, sia nei fatti che nella sostanza, non altera in alcun modo la finalità del progetto, bensì, mediante una attenta rimodulazione e ottimizzazione della spesa prevista, si sono mantenuti tutti gli obbiettivi prefissati con il progetto principale non alterando la natura generale del contratto e non determina modifiche dei requisiti e della validità tecnica in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento a valere sulla citata misura del PSR Sicilia 2014/2020

Che in data 08/08/2025 il RUP ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo ha approvato la presente perizia di assestamento – variante non sostanziale, redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. c) e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'importo complessivo di € 495.690,00 con gli importi di cui al predetto quadro economico;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di approvare** la perizia di assestamento, variante non sostanziale, per gli *“Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina”*, CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79, dell'importo complessivo di € 495.690,00, per come redatta dal direttore dei lavori, ed approvata in linea tecnica in data 08/08/2025 dal RUP ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo, ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. c) e comma 5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con gli importi così distinti:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 18.452,64
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.390,31
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (€ 364.054,60*2%*80%*42%)	€ 2.446,45
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 0,00
B.6	Imprevisti	€ 0,00
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 96.561,75
	Totale progetto	€ 377.918,77
	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Altre economie	€ 16.880,18
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

2. **Dare atto** che la presente perizia di assestamento non comporta maggiori spese in quanto contenuta nell'importo contrattuale di cui al progetto originario, non comporta variazioni sostanziali, non altera la natura del contratto e non determina modifiche dei requisiti e della validità tecnica in base ai quali il progetto è stato valutato in sede di ammissibilità al finanziamento a valere sulla citata misura del PSR Sicilia 2014/2020.

ATTESTA

- che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, nè in capo al Responsabile del procedimento nè in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

TROINA, li 08/08/2025

Il collaboratore del RUP
geom. Salvatore Alessandro Cantale

CANTALE SALV
2025.08.08 17:30:08

CN=CANTALE SALVATOR
C=IT
2.5.4.1=CANTALE
2.5.4.42=SAVATORE ALE

RSA/2048 bits

Il RUP

Ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo

BONARRIGO ANTONINO VLADIMIRO
2025.08.08 17:28:22

CN=BONARRIGO ANTONINO VLA
C=IT
2.5.4.4=BONARRIGO
2.5.4.42=ANTONINO VLADIMIRO

RSA/2048 bits

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la Proposta del RUP

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina.*

CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79

Importo complessivo € 495.690,00, di cui € 281.357,02 per lavori al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri per la sicurezza e il costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), € 96.561,75 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 100.891,05 per accantonamento per ribasso d'asta compreso IVA ed € 16.880,18 per economie.

Approvazione tecnica perizia di assestamento, variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. c) e comma 5 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Troina 08/08/2025

IL DIRETTORE
Dott. Gabriele Caputo

CAPUTO GABRIELE
2025.08.08 17:50:08
CN=CAPUTO GABRIELE
C=IT
2.5.4.4=CAPUTO
2.5.4.42=GABRIELE
RSA/2048 bit