

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 64 del 21/08/2025

Oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina.*

CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C.

Approvazione tecnica perizia di variante in diminuzione ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferimento al dott. Gabriele Caputo l’incarico di Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Vista la determinazione del direttore dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina n. 16 del 17/10/2023 con la quale il dott. Gabriele Caputo è stato nominato RUP e il geom. Salvatore Alessandro Cantale è stato nominato supporto al RUP per il progetto di che trattasi;

Premesso che:

- il progetto esecutivo è stato redatto dal dott. for. Angelo Merlino, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per “*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” dell’importo di € 456.974,87 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con Delibera n. 1 del 08/01/2020, previa validazione del RUP geom. Fausto Calabrese in data 07/01/2020, ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l’IPA di Messina ha ritenuto l’iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 404.343,74, ivi comprese le spese generali e l’IVA;
- con D.D.G. n. 534 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per “*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” per l’importo complessivo di € 404.343,74, di cui € 302.637,81 per lavori, € 28792,30 per spese generali ed € 72.913,63 per IVA ivi comprese le spese generali e l’IVA;
- il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di resistenza e resilienza dei soprassuoli forestali, anche attraverso l’adozione di interventi manutentivi, di ripristino e di creazione di nuove recinzioni, da realizzarsi nel territorio dell’azienda siti in agro del Comune di Cesarò (ME), principalmente nelle località Pizzo Tredicino, Pizzo Barra-Colle Basso, Portella Ceramese-Monte Calcare-Monte Cedro-Fontane Bianche, Sambuchello e Scarano, ed in particolare:



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I. 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

1. interventi di tutela del bosco mediante la sostituzione e/o realizzazione di recinzione perimetrale atta a limitare l'accesso incontrollato da parte di animali;
 2. ripristino e riposizionamento di cancelli per consentire l'ingresso al solo personale autorizzato, posto lungo i punti ritenuti, quali incroci e bisi;
 3. posizionamento lungo la chiudenda di scalandrini in legno di castagno al fine di consentire l'attraversamento della chiudenda da parte di turisti e/o semplici escursionisti
- a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato D.A. n. 40/Gab./2023 del 31 agosto 2023 si è reso necessario aggiornare i prezzi e tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro le l'importo finanziato con D.D.G. 534 del 23/05/2023 di € 404.343,74;
 - il progetto così come aggiornato dell'importo di € 404.343,74 di cui € 302.637,84 per lavori ed € 101.705,90 per somme a disposizione (spese generali e IVA), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 22/11/2023, previa validazione del RUP con atto del 20/11/2023, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 22/11/2023;
 - con determinazione dirigenziale n. 6 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del seggio di gara seduta n. 1 del 21/12/2023 e seduta n. 2 del 22/12/2023 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850
 - in data 16/05/2024, repertorio n. 2547, è stato stipulato il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1466;
 - in data 11/06/2024, con verbale di pari data sono stati consegnati i lavori;
 - il direttore, per le vie brevi, ha comunicato la necessità di redigere una perizia di variante in diminuzione in quanto le particolari condizioni dei luoghi e le frequenti piogge e nevicate del periodo invernale hanno richiesto maggiore tempo alla realizzazione dei lavori e oltretutto non c'è la possibilità di completare l'opera entro i tempi stabiliti dal DDG n. 5335 del 24/06/2025, ovvero 30/08/2025, data ultima di rendicontazione;
 - il sottoscritto RUP, per le motivazioni sopra citate, ha autorizzato la redazione di una proposta di perizia di variante in diminuzione;
 - il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto una proposta di perizia di variante in diminuzione, pertanto non verranno realizzati i seguenti lavori: ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza;

Così come proposto dal direttore dei lavori, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazione e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, l'importo dei lavori ammonta ad € 191.921,12 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza, per un minore importo dei lavori di € 49.461,03 pari al -20,49 rispetto al valore iniziale del contratto, come dal seguente quadro economico:

Importo lavori	242.650,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.645,71



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

Costi della manodopera non soggetti a ribasso	70.561,50
Importo a base d'asta	163.443,50
Ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	50.729,59
Resta importo netto escluso sicurezza e costo manodopera	112.713,91
A sommare sicurezza	8.645,71
A sommare costo della manodopera	70.561,50
Importo totale netto contrattuale	191.921,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	42.222,65
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, comprensivo di ritenuta d'acconto	8.763,78
Competenze tecniche CSE comprensivo di cassa e IVA	2.211,76
Imprevisti	0,00
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 (€ 302.637,87*2%*80%*40%)	1.936,88
Supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% import lavori	3.026,38
Contributo ANAC	0,00
Totale somme a disposizione	58.161,45
Totale progetto posto variante	250.082,57
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	74.731,94
Economie sui lavori	49.461,03
Altre economie (somme a disposizione dell'amministrazione)	30.068,20
Importo complessivo progetto	404.343,74

Che in data 21/08/2025 il sottoscritto RUP ha approvato la presente perizia di variante in diminuzione, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, dell'importo complessivo di € 250.082,57 suddiviso in € 191.921,12 per lavori ed € 58.161,45 per somme a disposizione dell'amministrazione (spese generali ed IVA), con gli importi di cui al predetto quadro economico;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di approvare** la perizia di variante in diminuzione per gli Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

territorio dell'ASSP di Troina, CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C, dell'importo complessivo di € 250.082,57, così come proposto dal direttore dei lavori, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazioni e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini, inoltre sono state rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, ed approvata in linea tecnica in data 21/08/2025 ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, con gli importi del seguente quadro economico redatto d'ufficio:

Importo lavori	242.650,71
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	8.645,71
Costi della manodopera non soggetti a ribasso	70.561,50
Importo a base d'asta	163.443,50
Ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	50.729,59
Resto importo netto escluso sicurezza e costo manodopera	112.713,91
A sommare sicurezza	8.645,71
A sommare costo della manodopera	70.561,50
Importo totale netto contrattuale	191.921,12
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA sui lavori al 22%	42.222,65
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, comprensivo di ritenuta d'acconto	8.763,78
Competenze tecniche CSE comprensivo di cassa e IVA	2.211,76
Imprevisti	0,00
Incentivo funzioni tecniche art. 45 D.lgs 36/2023 (€ 302.637,87*2%*80%*40%)	1.936,88
Supporto al RUP art. 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% import lavori	3.026,38
Contributo ANAC	0,00
Totale somme a disposizione	58.161,45
Totale progetto posto variante	250.082,57
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	74.731,94
Economie sui lavori	49.461,03
Altre economie (somme a disposizione dell'amministrazione)	30.068,20
Importo complessivo progetto	404.343,74

ATTESTA

- che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, nè in capo al Responsabile del procedimento nè in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto;

- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

TROINA, li 21/08/2025

IL RUP

Dott. Gabriele Caputo

CAPUTO GABRIELE
2025.08.21 19:22:36

CN=CAPUTO GABRIELE
C=IT
2.5.4.4=CAPUTO
2.5.4.42=GABRIELE

RSA/2048 bits

II DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la presente Proposta

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana

Visto lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina.*

CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C.

Approvazione tecnica perizia di variante in diminuzione ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Troina 21/08/2025

Il Direttore

Dott. Gabriele Caputo

CAPUTO GABRIELE
2025.08.21 19:22:10

CN=CAPUTO GABRIELE
C=IT
2.5.4.4=CAPUTO
2.5.4.42=GABRIELE

RSA/2048 bits

