



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 68 del 25/08/2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 -
“Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi a sostegno della
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina.*
CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C.
**Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e
accertamento delle economie.**

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferimento al dott. Gabriele Caputo l’incarico di Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Vista la determinazione del direttore dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale di Troina n. 16 del 17/10/2023 con la quale il dott. Gabriele Caputo è stato nominato RUP e il geom. Salvatore Alessandro Cantale è stato nominato supporto al RUP per il progetto di che trattasi;

Premesso che:

- il progetto esecutivo è stato redatto dal dott. for. Angelo Merlino, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 486;
- detto progetto per “*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” dell’importo di € 456.974,87 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con Delibera n. 1 del 08/01/2020, previa validazione del RUP geom. Fausto Calabrese in data 07/01/2020, ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.Lgs. 50/2016;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l’IPA di Messina ha ritenuto l’iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 404.343,74, ivi comprese le spese generali e l’IVA;
- con D.D.G. n. 534 del 23/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per “*interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” per l’importo complessivo di € 404.343,74, di cui € 302.637,81 per lavori, € 28792,30 per spese generali ed € 72.913,63 per IVA ivi comprese le spese generali e l’IVA;
- il progetto prevede il miglioramento delle condizioni di resistenza e resilienza dei soprassuoli forestali, anche attraverso l’adozione di interventi manutentivi, di ripristino e di creazione di nuove recinzioni, da realizzarsi nel territorio dell’azienda siti in agro del Comune di Cesarò (ME), principalmente nelle località Pizzo Tredicino, Pizzo Barra-Colle Basso, Portella



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

Ceramese-Monte Calcare-Monte Cedro-Fontane Bianche, Sambuchello e Scarano, ed in particolare:

1. interventi di tutela del bosco mediante la sostituzione e/o realizzazione di recinzione perimetrale atta a limitare l'accesso incontrollato da parte di animali;
 2. ripristino e riposizionamento di cancelli per consentire l'ingresso al solo personale autorizzato, posto lungo i punti ritenuti, quali incroci e bisi;
 3. posizionamento lungo la chiudenda di scalandrini in legno di castagno al fine di consentire l'attraversamento della chiudenda da parte di turisti e/o semplici escursionisti
- a seguito dell'approvazione del nuovo prezzario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato D.A. n. 40/Gab./2023 del 31 agosto 2023 si è reso necessario aggiornare i prezzi e tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro le l'importo finanziato con D.D.G. 534 del 23/05/2023 di € 404.343,74;
 - il progetto così come aggiornato dell'importo di € 404.343,74 di cui € 302.637,84 per lavori ed € 101.705,90 per somme a disposizione (spese generali e IVA), è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 21 del 22/11/2023, previa validazione del RUP con atto del 20/11/2023, e deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 18 del 22/11/2023;
 - con determinazione dirigenziale n. 6 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del seggio di gara seduta n. 1 del 21/12/2023 e seduta n. 2 del 22/12/2023 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva alla Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850
 - a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 302.637,84
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 20.699,15
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 84.581,61
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 197.357,08
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 197.357,08	€ 61.255,69
	Restano	€ 136.101,39
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 20.699,15
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 84.581,61
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 241.382,15
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		



B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 19.199,34
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.839,87
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 2.782,23
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 6.052,76
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 53.104,07
	Totale somme a disposizione	€ 88.229,65
	Totale progetto post gara	€ 329.611,80
	Accantonamento ribasso d'asta	€ 61.255,69
	Accantonamento IVA sul ribasso d'asta	€ 13.476,25
	Importo complessivo progetto	€ 404.343,74

- in data 16/05/2024, repertorio n. 2547, è stato stipulato il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate – TXQ Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1466;
- in data 11/06/2024, con verbale di pari data sono stati consegnati i lavori;
- nel corso dei lavori il direttore, per le vie brevi, ha comunicato la necessità di redigere una perizia di variante in diminuzione in quanto le particolari condizioni dei luoghi e le frequenti piogge e nevicate del periodo invernale hanno richiesto maggiore tempo alla realizzazione dei lavori e oltretutto non c'è la possibilità di completare l'opera entro i tempi stabiliti dal DDG n. 5335 del 24/06/2025, ovvero 30/08/2025, data ultima di rendicontazione;
- il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto la perizia di variante in diminuzione, con la conseguente diminuzione di alcune lavorazioni e precisamente non verranno realizzati ml. 3.099,217 di chiudenda, n. 1 cancello in legno, n. 15 scalandrini, inoltre sono stati rimodulate le somme per la sicurezza e quelle a disposizione della stazione appaltante presenti nel quadro economico, generando ulteriori economie, così come da relazione di perizia, da quadro comparativo e da quadro economico di raffronto allegati alla Perizia;
- alla luce delle variazioni il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori	TOTALE
-----------------------	--------



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 242.650,71
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 191.921,12
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	€ 58.161,45
	Totale progetto post variante	€ 250.082,57
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94
	Economie sui lavori	€ 49.461,03
	Altre economie	€ 30.068,20
	Importo complessivo progetto	€ 404.343,74



- la variante in diminuzione è stata approvata con determina del direttore dell'Azienda n. 64 del 21/08/2025 e con delibera del Consiglio d'Amministrazione dell'Azienda Speciale Silvo pastorale n. 30 del 22/08/2025, previa approvazione da parte del RUP con atto del 21/08/2025;
- in data 25/07/2025, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, sono stati ultimati i lavori.

Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione Lavori in data 21/08/2025;

Rilevato che alla luce degli atti di contabilità finale il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 242.650,71
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 191.921,12
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65



Totale somme a disposizione	€ 58.161,45
Totale progetto post variante	€ 250.082,57
Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94
Economie sui lavori	€ 49.461,03
Altre economie	€ 30.068,20
Importo complessivo progetto	€ 404.343,74

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in data 21/08/2025, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla stessa D.LL. in pari data, che portano l'importo netto dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	242.650,71	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
A dedurre costo della manodopera	€	70.561,50	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	163.443,50	
Il ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	€	50.729,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	112.713,91	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
Importo costo della manodopera	€	70.561,21	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	191.921,12	191.921,12
A CUI SI DETRAE:			
n. 1 del 06/12/2024 di € 99.875,92			
n. 2 del 21/08/2025 di € 91.085,59			
SOMMANO	€	190.961,51	
TOTALE A DETRARRE	€		190.961,51
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		959,61

Considerato che i lavori sono stati ultimati e collaudati.

Viste le leggi reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi.

Considerato che in mancanza di apposita fattura digitale e di apposita garanzia, la rata di saldo pari a € 9598,61 oltre IVA al 22%, a favore del Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850, non potrà essere liquidata e pagata, se non trascorsi due anni dalla data di approvazione del CRE;

Accertata dal sottoscritto RUP dott. Gabriele Caputo la regolarità degli atti;



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I. 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di prendere atto** del quadro economico finale ed accertare le economie con gli importi come di seguito:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 242.650,71
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 163.443,50
	Ribasso d'asta del 31.038% su € 163.443,50	€ 50.729,59
	Restano	€ 112.713,91
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 8.645,71
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 70.561,50
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 191.921,12
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 8.763,78
B.2	Competenze tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22%	€ 2.211,76
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 0,00
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (302.637,87*2%*80%*40%)	€ 1.936,88
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.026,38
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00

B.7	IVA sui lavori al 22%	€ 42.222,65
	Totale somme a disposizione	€ 58.161,45
	Totale progetto post variante	€ 250.082,57
	Accantonamento ribasso d'asta IVA compresa	€ 74.731,94
	Economie sui lavori	€ 49.461,03
	Altre economie	€ 30.068,20
	Importo complessivo progetto	€ 404.343,74

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, con il nuovo quadro economico come in premessa, e il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di *"Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina"* - CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C, accertando l'importo dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	242.650,71	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
A dedurre costo della manodopera	€	70.561,50	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	163.443,50	
Il ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	€	50.729,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	112.713,91	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
Importo costo della manodopera	€	70.561,21	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	191.921,12	191.921,12
A CUI SI DETRAE:			
n. 1 del 06/12/2024 di € 99.875,92			
n. 2 del 21/08/2025 di € 91.085,59			
SOMMANO	€	190.961,51	
TOTALE A DETRARRE	€		190.961,51
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		959,61

3. **di dare atto** che la rata di saldo pari a € € 9598,61 oltre IVA al 22%, a favore del Consorzio Krea S.r.l. con sede al corso Sicilia n. 24, Acireale (CT), P.IVA 01794580850, potrà essere liquidata a seguito di acquisizione di regolare fattura elettronica e trascorsi due anni dalla data di approvazione del CRE, o a seguito di apposita garanzia e comunque con successivo atto dirigenziale;



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I. 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

4. **di dare atto** che il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione. Il collaudo definitivo si intende approvato anche senza atto di approvazione, qualora non interverrà fattore negativo;
5. **di dare atto** che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto;
6. **di dare atto, altresì:**
che ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs 36/2023:
 - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determinazione a contrarre, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione gare e appalti, all'indirizzo www.silvopastoraletroina.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
 - ai sensi del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. dell'11/05/2016 l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 29 comma 2 del Codice sulla piattaforma digitale, istituita presso l'A.N.A.C., nel periodo transitorio sarà assolto con le modalità individuate nella Deliberazione dell'Autorità nr. 39/2016;

ATTESTA

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

TROINA, li 25/08/2025

Il RUP
Dott. *Gabriele Caputo*



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la Proposta del RUP

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – Interventi a sostegno della prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina.

CUP G79I22000940006 - CIG A0345C061C.

Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione e accertamento delle economie.

Troina 25/08/2025

IL DIRETTORE

Dott. Gabriele Caputo

