



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73 del 27/08/2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina.*
CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79
Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e accertamento delle economie.

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferimento al dott. Gabriele Caputo l’incarico di Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Azienda Silvo Pastorale n. 19 del 07/11/2023 è stato nominato RUP per il progetto di che trattasi l’ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo;

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 17 del 04/06/2024 con la quale il geom. Salvatore Alessandro Cantale è stato nominato collaboratore del RUP;

Premesso che:

- Il progetto esecutivo per i lavori in oggetto è stato dal Dott. For. Daniele Mento, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Messina al n. 383;
- detto progetto per “*Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” dell’importo di € 500.000,00 IVA inclusa è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda con Delibera n. 2 del 08/01/2020, previa validazione del RUP ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo in data 08/01/2020;
- con verbale istruttorio tecnico-amministrativo del 21/03/2023 l’IPA di Messina ha ritenuto l’iniziativa meritevole di essere assistita con il contributo di € 495.690,00, ivi comprese le spese generali e l’IVA;
- con D.D.G. n. 320 del 11/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per “*Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*” per l’importo complessivo di € 495.690,00 ivi comprese le spese generali e l’IVA;
- il progetto prevede degli interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici, ricadente nel territorio del Comune di Cesaro (ME) al foglio n. 10 particelle n. 2-5, foglio n. 12 particella 7,

foglio n. 26 particelle n. 2-3-4-7-8-, foglio n. 28 particella n. 2-3-7-8-10-42-44, foglio n. 31 particelle n. 1-2, ed in particolare:

1. manutenzione straordinaria/riapertura dei tracciati principali (pista camionabile) e secondari (piste trattorabili) e sistemazione in battuto, ivi compresa la cunetta laterale, e relativa riprofilatura delle scarpate interessate dall'intervento;
 2. realizzazione del sottofondo in tout venat di cava della strada camionabile per la lunghezza di m. 1.100 ed una larghezza di m. 6,00 e il ripristino e realizzazione di attraversamenti per il deflusso delle acque meteoriche con selciato in pietrame;
 3. interventi vari di decespugliamento;
 4. tagliate di attraversamento per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 5. decespugliamento selettivo a monte e a valle del tracciato.
- a seguito dell'approvazione del nuovo prezziario per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e nel settore forestale approvato D.A. n. 40/Gab./2023 del 31 agosto 2023 si è reso necessario aggiornare i prezzi e tutti gli elaborati e documenti su cui tali variazioni hanno inciso, entro le l'importo finanziato con D.D.G. 534 del 23/05/2023 di € 495.690,00;
 - il progetto così come aggiornato dell'importo di € 495.690,00, di cui € 364.054,60 per lavori ed € 131.635,40 per somme a disposizione (spese generali e IVA), è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 22/11/2023, con determina dirigenziale n. 20 del 22/11/2023 previa validazione da parte del RUP con atto del 20/11/2023;
 - con determinazione dirigenziale n. 5 del 19/02/2024 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata nel verbale del seggio di gara seduta n. 1 del 21/12/2023 e seduta n. 2 del 22/12/2023 e sono stati aggiudicati i lavori in via definitiva al Consorzio Stabile Opera S.C. a.r.l. con sede in piazza Del Popolo n. 18, Roma, P.IVA 15726231002, con il ribasso del 30,7815%;
 - a seguito dell'aggiudicazione dei lavori il quadro economico risultava il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta	€ 268.660,00
	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 61.255,69
	Restano	€ 82.697,58
	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00



Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I. 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 18.202,73
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Imprevisti in arrotondamento	€ 14.553,47
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 7.281,09
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.640,55
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 113.441,93
	Totale progetto post gara	€ 394.798,95
	Accantonamento ribasso d'asta	€ 82.697,58
	Accantonamento IVA sul ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

- in data 14/05/2024 repertorio n. 2546 è stato sottoscritto il contratto ed è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate - Ufficio Territoriale di Enna il 28/05/2024, serie 1T, numero 1465;
- in data 13/06/2024, giusto verbale di pari data, sono stati consegnati i lavori;
- in data 11/07/2024 il direttore dei lavori ha redatto constatato il concreto inizio dei lavori, redigendo il relativo verbale;
- nel corso dei lavori il direttore, per le vie brevi, comunicava la necessità della redazione di una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto durante l'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di rendere maggiormente funzionale l'opera, in coerenza con gli obiettivi della sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 20014-2022. Le motivazioni tecniche discendono dalle sopraggiunte esigenze di intervento sulla viabilità camionabile nel tratto tra il bivio di località Sambuchello e Portella Scarano, e del tratto in prossimità di Passo Incudine, a causa del recente peggioramento delle



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I. 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

condizioni della viabilità in tali tratti. La variante mira a concentrare gli interventi originariamente previsti su più arterie viarie, al fine di ripristinare il tratto fortemente ammalorato che a partire da "Paso Incudine" conduce a "Portella Scarano" collegandosi alla dorsale dei Nebrodi;

- il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto la perizia di variante con la conseguente variazione di alcune lavorazioni, l'inserimento di nuove lavorazioni e l'eliminazione di altre, l'importo dei lavori ammonta ad € 281.357,02 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, **senza aumento dell'importo contrattuale**, la perizia di variante è stata redatta entro l'importo contrattuale ed ha comportato anche la rimodulazione delle somme a disposizione della stazione appaltante come dal seguente quadro economico;
- alla luce delle variazioni il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 17.149,32
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 7.281,09
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.640,55
B.6	Imprevisti	€ 2.786,62
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 113.441,93
	Totale progetto post gara	€ 394.798,95
	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

- per la predetta variante è stato rilasciato da parte del Parco dei Nebrodi il Nulla Osta n. 63 del 03/12/2024;
- la variante è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 17 del 15/05/2025, determina dirigenziale n. 25 del 14/05/2025, previa approvazione del RUP con atto del 14/05/2025;
- l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 – Gestione Misure PRS con DDG n. 2097/2025 del 04/06/2025 ha approvato la predetta perizia di variante per l'importo di € 477.496,53;
- nel corso dei lavori, con l'approssimarsi della loro conclusione, la D.LL. ha rilevato l'esigenza di procedere ad una perizia di assestamento, variante non sostanziale, al fine di adeguare alcune quantità di voci di computo a quelle effettivamente necessarie e realizzabili e procedere, pertanto, alla loro corretta contabilizzazione, di cui alla proposta/relazione trasmessa allo scrivente RUP per le vie brevi per la relativa autorizzazione;
- a seguito delle variazioni di cui sopra sono stati rivisitati ed adeguati alcuni interventi previsti in progetto. Per il resto si tratta di variazione delle quantità delle lavorazioni (in aumento e/o in diminuzione) già previste nel progetto originario o eliminazioni delle stesse, che non inficiano la funzionalità dell'opera, anzi ne determinano un miglioramento complessivo, inoltre sono state variate anche le somme a disposizione della stazione appaltante del quadro economico;



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161

P.I 00648920866- CF. 81001610864

email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it

www.silvopastoraletroina.it

- a seguito dell'autorizzazione concessa, per le vie brevi, dal sottoscritto RUP il direttore dei lavori, nell'ambito delle proprie competenze, ha redatto la perizia di assestamento, variante non sostanziale, dell'importo di € 281.357,02 al netto del ribasso d'asta, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, **senza aumento dell'importo contrattuale**, come dal seguente quadro economico:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 16.957,01
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (€ 364.054,60*2%*80%*42%)	€ 2.446,45
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 0,00
B.6	Imprevisti	€ 0,00



Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I. 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 97.762,81
	Totale progetto	€ 377.918,77
	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Altre economie	€ 15.679,12
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

- la predetta perizia di assestamento, variata non sostanziale, è stata approvata con determina del Direttore dell'Azienda n. 53 del 08/08/2025, previa approvazione del RUP con atto del 08/08/2025 e con determina n. 72 del 27/08/2025 di riapprovazione del quadro economico di variante;
- in data 30/07/2025, giusto verbale redatto dal direttore dei lavori, sono stati ultimati i lavori.

Visti gli atti di contabilità finale predisposti dalla Direzione Lavori in data 08/08/2025;

Rilevato che alla luce degli atti di contabilità finale il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02



B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 16.957,01
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (€ 364.054,60*2%*80%*42%)	€ 2.446,45
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 0,00
B.6	Imprevisti	€ 0,00
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 97.762,81
	Totale progetto	€ 377.918,77
	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Altre economie	€ 15.679,12
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

Vista la relazione sul conto finale redatta dalla Direzione Lavori in data 08/08/2025, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla stessa D.LL. in pari data, che portano l'importo netto dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	364.054,60
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	10.059,60
A dedurre costo della manodopera	€	85.335,00
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	268.660,00
Il ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€	82.697,58
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	185.962,42
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	10.059,60



Importo costo della manodopera	€	85.335,00	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	281.357,02	281.357,02
A CUI SI DETRAE:	€		
Anticipazione contrattuale 20% certificato n. 0 del 01/08/2024 € 56.271,40	€	56.271,40	
Certificati emessi			
n. 1 del 25/09/2024 di € 62.350,52			
n. 2 del 22/11/2024 di € 57.859,13			
n. 3 del 30/07/2025 di € 103.906,22			
n. 4 e ultimo del 08/08/2025 di € 969,75			
SOMMANO	€	225.085,62	
TOTALE A DETRARRE	€	281.357,02	281.357,02
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		0,00

Considerato che i lavori sono stati ultimati e collaudati.

Viste le leggi reggenti l'appalto e la conduzione dei lavori di che trattasi.

Accertata dal sottoscritto RUP ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo la regolarità degli atti;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di prendere atto** del quadro economico finale ed accertare le economie con gli importi come di seguito:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)	€ 364.054,60
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE

PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I. 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera	€ 281.357,02
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 16.957,01
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	€ 12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (€ 364.054,60*2%*80%*42%)	€ 2.446,45
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 0,00
B.6	Imprevisti	€ 0,00
B.6	Contributo ANAC	€ 0,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 0,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	Totale somme a disposizione	€ 97.762,81
	Totale progetto	€ 377.918,77
	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	Altre economie	€ 15.679,12
	Importo complessivo progetto	€ 495.690,00

2. **di approvare** gli atti di contabilità finale, con il nuovo quadro economico come in premessa, e il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di *“Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi*

catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina" CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79, accertando l'importo dei lavori:

Importo lordo lavori a misura compresa sicurezza	€	242.650,71	
A dedurre Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
A dedurre costo della manodopera	€	70.561,50	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	163.443,50	
Il ribasso d'asta del 31,038% su € 163.443,50	€	50.729,59	
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza	€	112.713,91	
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€	8.645,71	
Importo costo della manodopera	€	70.561,21	
IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI	€	191.921,12	191.921,12
A CUI SI DETRAE:			
n. 1 del 06/12/2024 di € 99.875,92			
n. 2 del 21/08/2025 di € 91.085,59			
SOMMANO	€	190.961,51	
TOTALE A DETRARRE	€		190.961,51
RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA	€		959,61

3. **di dare atto** che il collaudo provvisorio assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di approvazione. Il collaudo definitivo si intende approvato anche senza atto di approvazione, qualora non interverrà fattore negativo;
4. **di dare atto** che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990 nr. 241 e art. 7 del DPR nr. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al Responsabile di Settore che sottoscrive il presente atto;
5. **di dare atto, altresì:**
che ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs 36/2023:
 - tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, compresa la presente determinazione a contrarre, saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione gare e appalti, all'indirizzo www.silvopastoraletroina.it, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
 - ai sensi del Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. dell'11/05/2016 l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 29 comma 2 del Codice sulla piattaforma digitale, istituita presso l'A.N.A.C., nel periodo transitorio sarà assolto con le modalità individuate nella Deliberazione dell'Autorità nr. 39/2016;

ATTESTA



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I. 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

TROINA, lì 27/08/2025

Il collaboratore del RUP
geom. Salvatore Alessandro Cantale



Il RUP
Ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la Proposta del RUP

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto dell'Azienda

DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina.*

CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79

Approvazione atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e accertamento delle economie.

Troina 27/08/2025



IL DIRETTORE
Dott. Gabriele Caputo