



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 18 del 27/10/2023

OGGETTO: PROROGA CONTRATTO S.T.C. SAFONTE TRASPORTI S.R.L. - VENDITA DEL MATERIALE LEGNOSO PROVENIENTE DAL TAGLIO SELVICOLTURALE DEL BOSCO DI CERRO E FAGGIO RADICATO IN LOCALITÀ "PASSO DELL'INCUDINE SAMBUCELLO" SITO IN AGRO DEL COMUNE CESARÒ DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE DI TROINA – DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.L. 76/2020 ALLA DITTA S.T.C. SAFONTE TRASPORTI S.R.L. DI CANICATTÌ (AG) – CIG: Z5F31196EC

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 11 del 24/03/2021, e relative premesse, venivano affidati "sotto condizione risolutiva" ai sensi l'articolo 3 comma 2, del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, i lavori di cui all'oggetto alla ditta S.T.C. Safonte Trasporti s.r.l. di Canicattì (AG);

Che con la S.T.C. Safonte Trasporti s.r.l. di Canicattì (AG), è stato stipulato in data 31/03/2021, il contratto per i lavori in oggetto;

Che la consegna dei luoghi di lavoro e l'inizio dei lavori di taglio in oggetto sono avvenuti in data 12/04/2021, e che ancora oggi non sono stati ultimati;

Che il termine ultimo di ultimazione del taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e la rimozione dei rifiuti della lavorazione era stato fissato ai sensi dell'articolo del Capitolato Speciale d'Appalto in anni 2 (due) dalla data di inizio dei lavori salvo eventuali proroghe concesse;

Che i lavori in oggetto non sono stati ancora ultimati, per cause non imputabili direttamente alla ditta STC Safonte Trasporti s.r.l. di Canicattì (AG), ;

Visto la richiesta di proroga del contratto per i lavori in oggetto della ditta S.T.C. Safonte Trasporti s.r.l. di Canicattì (AG), pervenuta tramite pec del 11/10/2023 acquisita al protocollo aziendale al n. 175/2023 del 13/10/2023;



AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161
P.I 00648920866- CF. 81001610864
email: silvo.pastorale@alice.it pec: silvopastoraletroina@pec.it
www.silvopastoraletroina.it

Ritenuto necessario prorogare i termini di ultimazione del taglio delle piante, lo sgombero del materiale e dei rifiuti delle lavorazioni, al fine di ultimare lavori;

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

D E T E R M I N A

1. Di approvare la richiesta di proroga della ditta S.T.C. Safonte Trasporti s.r.l. di Canicatti (AG);
2. Di prorogare, i termini di ultimazione del taglio delle piante, lo sgombero del materiale legnoso e la rimozione dei rifiuti delle lavorazioni, al 24 ottobre 2024 ;
3. Di dare atto che la presente determina:
 - è immediatamente esecutiva;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

TROINA, lì 27/10/2023

IL DIRETTORE
Dott. Gabriele Caputo



Per la ditta Safonte