



# AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161  
P.I 00648920866- CF. 81001610864  
email: [silvo.pastorale@alice.it](mailto:silvo.pastorale@alice.it) pec: [silvopastoraletroina@pec.it](mailto:silvopastoraletroina@pec.it)  
[www.silvopastoraletroina.it](http://www.silvopastoraletroina.it)

## **DETERMINA DIRIGENZIALE N. 25 del 14/05/2025**

**Oggetto:** PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina.*

CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79

Importo complessivo € 495.690,00, di cui € 364.054,60 per lavori dei quali € 10.059,60 per oneri della sicurezza ed € 85.335,00 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), ed € 131.635,40 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Rettifica determina n. 18 del 11/04/2025 per correzione errore materiale nel quadro economico della perizia di variante approvata ai sensi dell’art. 120 comma 1, let. c) e comma 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Vista la delibera di C.d.A. n. 10/2019 del 06/03/2019 con la quale è stato conferimento al dott. Gabriele Caputo l’incarico di Direttore Tecnico dell’Azienda Speciale Silvo Pastorale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Azienda Silvo Pastorale n. 19 del 07/11/2023 è stato nominato RUP per il progetto di che trattasi l’ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo;

Vista la Determina del Direttore Tecnico n. 17 del 04/06/2024 con la quale il geom. Salvatore Alessandro Cantale è stato nominato collaboratore del RUP;

Premesso che:

- per le motivazioni contenute nella determina n. 18 del 11/04/2025 è stata redatta la perizia di variante in corso d’opera e di assestamento per gli “*Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell’ASSP di Troina*”, CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79, dell’importo complessivo di € 495.690,00;
- la predetta perizia di variante, con il relativo quadro economico, è stata approvata con relazione istruttoria del RUP in data 11/04/2025, con determina dirigenziale n. 18 del 11/04/2025 e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 11/04/2025.

Constatato che per mero errore materiale nel quadro economico tra le somme a disposizione dell’amministrazione invece di inserire la voce e la relativa spesa per le competenze tecniche per la redazione della perizia di variante che ammontano complessivamente ad € 12.820,26 è stata reinserita la voce per imprevisti pari € 2.786,62, fermo restando l’esattezza dell’importo totale delle somme a disposizione dell’amministrazione, pari ad € 113.441,93, in quanto calcolato con l’importo delle competenze tecniche, e dell’importo totale del progetto.



# AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161  
P.I 00648920866- CF. 81001610864  
email: [silvo.pastorale@alice.it](mailto:silvo.pastorale@alice.it) pec: [silvopastoraletroina@pec.it](mailto:silvopastoraletroina@pec.it)  
[www.silvopastoraletroina.it](http://www.silvopastoraletroina.it)

Vista la relazione istruttoria del RUP del 14/05/2025.

Ritenuto necessario rettificare la determina dirigenziale n. 18 del 14/04/2025 riapprovando il quadro economico della perizia di variante con la corretta imputazione delle somme, come di seguito:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
<b>A</b>	<b>Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>€ 364.054,60</b>
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	<b>Restano</b>	<b>€ 185.962,42</b>
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
	<b>Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera</b>	<b>€ 281.357,02</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 17.149,32
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 7.281,09
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.640,55
B.6	Imprevisti	€ 2.786,62
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00



# AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161  
P.I 00648920866- CF. 81001610864  
email: [silvo.pastorale@alice.it](mailto:silvo.pastorale@alice.it) pec: [silvopastoraletroina@pec.it](mailto:silvopastoraletroina@pec.it)  
[www.silvopastoraletroina.it](http://www.silvopastoraletroina.it)

B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 113.441,93</b>
	<b>Totale progetto post gara</b>	<b>€ 394.798,95</b>
	Accantonamento per ribasso d'asta	€ 82.697,58
	IVA al 22% su ribasso d'asta	€ 18.193,47
	<b>Importo complessivo progetto</b>	<b>€ 495.690,00</b>

Visto lo Statuto dell'Azienda;

Visto l'O.E.E.L.L. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

## DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **di rettificare** la determina n. 18 del 11/04/2025 riapprovando il quadro economico della perizia di variante in corso d'opera e di assestamento per gli "*Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina*", CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79, dell'importo complessivo di € 495.690,00, approvata in linea tecnica dal RUP ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo in data 11/04/2025, ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. c) e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e riapprovata in data 14/05/2025 con la corretta imputazione delle somme nel quadro economico, con gli importi così distinti:

A. Importo dei Lavori		TOTALE
A	<b>Importo dei lavori (A.1+A.2+A.3)</b>	<b>€ 364.054,60</b>
	di cui	
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 268.660,00
A.4	Ribasso d'asta del 30,7815% su € 268.660,00	€ 82.697,58
A.5	Restano	€ 185.962,42
A.1	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	€ 10.059,60
A.2	Costi della manodopera (non soggetti a ribasso)	€ 85.335,00



# AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161  
P.I 00648920866- CF. 81001610864  
email: [silvo.pastorale@alice.it](mailto:silvo.pastorale@alice.it) pec: [silvopastoraletroina@pec.it](mailto:silvopastoraletroina@pec.it)  
[www.silvopastoraletroina.it](http://www.silvopastoraletroina.it)

	<b>Importo netto dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza e costi della manodopera</b>	<b>€ 281.357,02</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
B.1	Competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura, contabilità, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, predisposizione della documentazione tecnico-contabile ai fini della presentazione della domanda, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 5% su importo a)	€ 17.149,32
B.2	Redazione piano di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, compreso cassa al 4% e IVA al 22% - 1% su importo a)	€ 3.640,55
B.3	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso cassa al 4% ed IVA al 22%	12.820,26
B.4	Funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 (2% importo lavori)	€ 7.281,09
B.5	Supporto al RUP art 15, comma 6, D.Lgs 36/2023 – 1% su importo lavori	€ 3.640,55
B.6	Imprevisti	€ 2.786,62
B.6	Contributo ANAC	€ 225,00
B.7	Spese per pubblicazione bando di gara	€ 4.000,00
B.8	IVA sui lavori al 22%	€ 61.898,54
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 113.441,93</b>
	<b>Totale progetto post gara</b>	<b>€ 394.798,95</b>
	<b>Accantonamento per ribasso d'asta</b>	<b>€ 82.697,58</b>
	<b>IVA al 22% su ribasso d'asta</b>	<b>€ 18.193,47</b>
	<b>Importo complessivo progetto</b>	<b>€ 495.690,00</b>

2. confermare ogni altra determinazione contenuta nella richiamata determina n. 18 del 11/04/2025;
3. dare atto che l'importo delle somme a disposizione dell'amministrazione e l'importo totale del progetto rimane immutato.

### ATTESTA

- che sul presente provvedimento non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della L. 07/08/1990, n. 241 e art. 7 del DPR n. 62/2013, nè in capo al Responsabile del procedimento nè in capo al Responsabile del Settore che sottoscrive il presente atto;
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.



Comune  
di Troina

AZIENDA  
Speciale  
SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161  
P.I. 00648920866- CF. 81001610864  
email: [silvo.pastorale@alice.it](mailto:silvo.pastorale@alice.it) pec: [silvopastoraletroina@pec.it](mailto:silvopastoraletroina@pec.it)  
[www.silvopastoraletroina.it](http://www.silvopastoraletroina.it)

TROINA, li 14/05/2025

*Il collaboratore del RUP*  
*geom. Salvatore Alessandro Cantale*



*Il RUP*  
*Ing. Antonino Vladimiro Bonarrigo*



# AZIENDA Speciale SILVO PASTORALE



PROVINCIA DI ENNA

Via Nuova del Carmine, 6 Tel. e Fax 0935-654161  
P.I. 00648920866- CF. 81001610864  
email: [silvo.pastorale@alice.it](mailto:silvo.pastorale@alice.it) pec: [silvopastoraletroina@pec.it](mailto:silvopastoraletroina@pec.it)  
[www.silvopastoraletroina.it](http://www.silvopastoraletroina.it)

## IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE SILVO PASTORALE

Vista la Proposta del RUP

Visto l'Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana.

Visto lo Statuto dell'Azienda

### DETERMINA

Di approvare la proposta ad oggetto: PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 8 - Sottomisura 8.3 – Bando 2018 - “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” – *Interventi di ripristino della viabilità forestale a scopo di prevenzione/pronto intervento in caso di incendi, calamità naturali e/o eventi catastrofici da effettuarsi nel territorio dell'ASSP di Troina.*

CUP: G79I23000050006 – CIG: A034540C79

Importo complessivo € 495.690,00, di cui € 364.054,60 per lavori dei quali € 10.059,60 per oneri della sicurezza ed € 85.335,00 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 41, co. 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), ed € 131.635,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Rettifica determina n. 18 del 14/04/2025 per correzione errore materiale nel quadro economico della perizia di variante approvata ai sensi dell'art. 120 comma 1, let. c) e comma 3 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i..

Troina 14/05/2025

IL DIRETTORE

Dott. Gabriele Caputo

